
170870 Schulanlage Kleinholz

Kostenhistorie nach eBKP-H
Kostenstand: April 2019:  Index Punkte 101.1,  Zürcher Index der Wohnbaupreise, Basis April 2017: 100 Punkte
Stand: 15.02.2021

Kostengrobschätzung +/-25% Kostenschätzung +/-15% Abweichung zu 

KGS
BKP Stand: 19.12.2019 Stand: 15.02.2021

A Grundstück  (keine MwSt.) -                                           -   
A0 Erwerb und Nebenkosten 01  -   
A1 Ver- und Entsorgung des Grundstücks 01  -   
A2 Erschl. des Grundstücks durch Verkehrsanlagen06  -   
A3 Finanzierung vor Baubeginn 04  -   
A4 Betriebsaufwand und -ertrag 04  -   
A5 Bestandesaufnahmen 02  -   

B Vorbereitung 2’164’000                               3’674’000                               170%
B1 Untersuchung, Aufnahme, Messungen 10 14’550                                        -   
B2 Baustelleneinrichtung 21/13 387’290                                      -   
B3 Provisorium 122  -   
B4 Erschliessung durch Werkleitungen 15 331’248                                      -   
B5 Rückbau, Entsorgung Bauwerk 11 4’643                                          -   
B6 Baugrube 20 / 17 2’556’757                                   -   

B7 Baugrundverbesserung, Bauwerksicherung 17 111’339                                      -   
B8 Gerüst 21 268’112                                      -   

C Konstruktion Gebäude 5’477’000                               6’287’000                               115%
C1 Fundament 21 1’942’005                                   -   
C2 Wandkonstruktion 21 1’215’573                                   -   
C3 Stützenkonstruktion 21 332’000                                      -   
C4 Decken-, Dachkonstruktion 21 2’661’309                                   -   
C5 Ergänzende Leistungen zu Konstruktion 21 136’517                                      -   

D Technik Gebäude 4’241’000                               4’691’000                               111%
D1 Elektroanlagen 23 2’259’865                                   -   
D2 Automations-, Leit-, Kommunikationssystem23 156’000                                      -   
D3 Sicherheitssystem 35 18’000                                        -   
D4 Brandschutz 35/24 5’000                                          -   
D5 Wärmeanlagen 24 526’240                                      -   
D6 Kälteanlage 24  -   
D7 Lufttechnische Anlage 24 605’360                                      -   
D8 Wasser-, Gas-, Druckluftanlage 25 1’019’000                                   -   
D9 Transportanlage 26 101’850                                      -   

E Äussere Wandbekleidung 1’631’000                               3’166’000                               194%
E1 Äussere Wandbekleidung unter Terrain 22 120’881                                     
E2 Äussere Wandbekleidung über Terrain 22 72’700                                        -   
E3 Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand 22 2’972’813                                   -   

F Bedachung Gebäude 2’002’000                               1’680’000                               84%
F1 Dachhaut 22 1’382’592                                   -   
F2 Einbaute, Absturzsicherung zu Dach 22 297’765                                      -   

G Ausbau Gebäude 5’115’000                               4’787’000                               94%
G1 Trennwand, Tür, Tor, Fenster 27 1’357’152                                   -   
G2 Bodenbelag 28 1’157’413                                   -   
G3 Wandbekleidung, Stützenbekleidung 28 832’618                                      -   
G4 Deckenbekleidung, Dachbekleidung 28 496’584                                      -   
G5 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau 21/25/27 546’731                                      -   
G6 Ergänzende Leistung zu Ausbau 27/28 479’156                                      -   
G7 Reduktion Geschossflächen 152.5m2 -82’660                                      

H Nutzungspezifische Anlagen 350’000                                  203’000                                  58%
H2 Grossküche 34/35  -   
H6 Sportanlage, Freizeitanlage 203’060                                      -   

I Umgebung Gebäude 2’124’000                               2’041’000                               96%
I1 Umgebungsgestaltung 40 69’710                                        -   
I2 Bauwerk in Umgebung 41 158’050                                      -   
I3 Grünfläche 42 466’507                                      -   
I4 Hartfläche 46 952’275                                      -   
I5 Schutzeinrichtung Umgebung 46 24’500                                        -   
I6 Technik Umgebung 44 188’200                                      -   
I7 Ausstattung Umgebung 42 182’000                                      -   

J Ausstattung Gebäude 2’000’000                               1’940’000                               97%
J1 Mobiliar 90 1’661’000                                   -   
J2 Kleininventar 94  -   
J3 Textilien 92  -   
J4 Kunst am Bau 98 278’552                                      -   

V Planungskosten 6’062’000                               6’358’000                               105%
V1 Planer 80 5’442’424                                   -   
V2 Unternehmer 80  -   
V3 Auftraggeber (keine MwSt.) 80 915’738                                      -   

W Baunebenkosten 923’000                                  370’000                                  40%
W1 Bewilligung, Gebühr 51 65’000                                        -   
W2 Versicherung, Garantie 53 45’749                                        -   
W3 Kapitalkosten (exkl. MwSt.) 54  -   
W4 Bewirtung, Öffentlichkeitsarbeit, Entschädigung56 60’353                                        -   
W5 Inbetriebnahme 54 106’466                                      -   
W8 Umzugskosten 56 92’851                                        -   

Y Reserve -                                           -   
Y1 Reserve 70  -   
Y2 Teuerung 70  -   

Z Mehrwertsteuer 2’471’000                               2’710’310                               110%
Z1 Mehrwertsteuer 7.7% 60 2’710’310                                   -   

Total Anlagekosten in CHF 34’560’000                   37’909’147                  110%

Anlagekosten ohne MwSt. 32’089’000                   35’198’837                  

37’907’310                                

Kostenschätzung +/-15% Abweichung zu 

KGS

Geschossfläche GF SIA 416 8’393 m2 8’809 m2 105%
Volumen GV SIA 416 43’150 m3 49’607 m3 115%
HNF SIA 416 4’831 m2 4’690 m2 97%

Anlagekosten CHF 34’560’000 CHF 37’909’147
CHF/ m2 GF Hauptgruppen A-Z 4’118 CHF/ m2 4’303 CHF/ m2 186 CHF/ m2
CHF/ m3 GV Hauptgruppen A-Z 801 CHF/ m3 764 CHF/ m3 -37 CHF/ m3
CHF/ m2 HNF Hauptgruppen A-Z 7’154 CHF/ m2 8’083 CHF/ m2 929 CHF/ m2

Erstellungskosten CHF 32’089’000 CHF 35’198’837
CHF/ m2 GF Hauptgruppen B-W 3’823 CHF/ m2 3’996 CHF/ m2 172 CHF/ m2
CHF/ m3 GV Hauptgruppen B-W 744 CHF/ m2 710 CHF/ m2 -34 CHF/ m3
CHF/ m2 HNF Hauptgruppen B-W 6’643 CHF/ m2 7’505 CHF/ m2 862 CHF/ m2

Bauwerkskosten CHF 18’466’000 CHF 20’612’463
CHF/ m2 GF Hauptgruppen C-G 2’200 CHF/ m2 2’340 CHF/ m2 140 CHF/ m2
CHF/ m3 GV Hauptgruppen C-G 428 CHF/ m3 415 CHF/ m3 -12 CHF/ m3
CHF/ m2 HNF Hauptgruppen C-G 3’823 CHF/ m2 4’395 CHF/ m2 572 CHF/ m2

BKP 2 inkl. Planerhonorare CHF 24’574’320 CHF 28’775’161
CHF/ m2 GF 3’153 CHF/ m2 3’267 CHF/ m2 113 CHF/ m2
CHF/ m3 GV 613 CHF/ m3 580 CHF/ m3 -33 CHF/ m3
CHF/ m2 HNF 5’479 CHF/ m2 6’608 CHF/ m2 1’129 CHF/ m2

eBKP-H Bezeichnung

Kennzahlen und Kennwerte

exkl. Kostenveränderungen


