

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

Vom 25. Januar 2021

Gösgerstrasse Bushaltestelle Aareseite, Baukostenüberschreitung/Zusatzkredit

Ausgangslage

Gemäss Prot.-Nr. 29 vom 12. Februar 2018 hat der Stadtrat festgehalten, dass neben der Verbreiterung und Anpassung des Fussgängerstreifens an der Gösgerstrasse auch eine provisorische Haltestelle an der Gösgerstrasse ein wichtiger und richtiger Bestandteil der Buskonzeption Olten Gösigen Gäu ist. Der Nachtragskredit zu Gunsten Konto Nr. 6150.5010.080 für die Buswartekabine wurde zu diesem Zeitpunkt zur Kenntnis genommen. Ein solcher Antrag soll aber erst bei Feststehen der entstandenen Kosten erfolgen. Dies ist nun nach erfolgter Abrechnung der Fall.

Die Direktion Bau hat im Anschluss ein Baugesuch durch die vom Kanton beauftragten Ingenieure verfassen lassen. Das Baugesuch wurde am 7. Mai 2018, gestützt auf § 63 KBV, durch die Baukommission zurückgewiesen, da die Gestaltung des Vorhabens dem Ort nicht angemessen Rechnung trug. Daher wurde vom Architekturbüro Hochuli Architekten SIA das Vorhaben nach gestalterischen Kriterien und dem Nutzungskonzept überarbeitet, bewilligt und im Anschluss durch die Direktion Bau ausgeführt.

Kostenabrechnung

Fundamente Baumeister	CHF	142'608.55
Stahlbau und Verglasung, Treppentritte	CHF	98'717.50
Elektriker und Diverses	CHF	9'828.35
<hr/>		
Honorar Ingenieur	CHF	33'173.25
Honorar Architekt	CHF	25'943.50
<hr/>		
Total Kosten	CHF	310'271.15
<hr/>		
Kredit gemäss Investitionsrechnung 2018 (6150.5010.080)	CHF	110'000.00
<hr/>		
Erforderlicher Zusatzkredit	CHF	200'271.15
<hr/> <hr/>		

Die Konstruktion und die Erstellung des Witterungsschutzes für die Busnutzer/innen erwies an diesem Standort als sehr aufwändig (auskragender Bauteil an topografisch und verkehrstechnisch herausfordernder Lage). Zudem ist auch die Dimension der Baute nicht vergleichbar mit anderen (deutlich kleineren) Bushaltestellen. Die gestalterische Lösung ist zwar in den Materialien und Konstruktion etwas teurer, dafür ist sie standortgerecht und weist einen hohen Nutzen an dieser strategisch wichtigen Stelle auf. Dieser Haltestelle kommt auch während dem Umbau des Bahnhofplatzes eine wichtige Funktion zu, da sie an der Peripherie des Bauperimeters liegt. Sie wird daher noch einige Jahre ihre Funktion erfüllen müssen.

Beschluss:

1. Der Zusatzkredit von CHF 200'271.15 zu Gunsten Konto Nr. 6150.5010.080 "Gösgerstrasse Bushaltestelle Seite Aare" wird bewilligt.
2. Die Direktion Bau wird mit dem Vollzug beauftragt.

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:

